

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 24/2018 zo dňa 20.08.2018

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka  
/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./

### na stavbu „Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“

#### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov</b>
Sídlo:	<b>Kollárova 10, 080 01 Prešov</b>
Štatutárny zástupca:	<b>Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy</b>
IČO:	<b>51 896 109</b>
DIČ:	<b>2120829909</b>
IČ DPH:	<b>neplatiteľ DPH</b>
Kontaktná osoba:	<b>Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy</b>
Kontakt:	<b><a href="mailto:slspo@slspo.sk">slspo@slspo.sk</a>, +421 51 746 5611</b>
Bankové spojenie:	<b>Štátna pokladnica</b>
Číslo účtu (IBAN) pre depozit:	<b>SK09 8180 0000 0070 0061 5728</b>
Číslo účtu (IBAN) pre projekt:	<b>SK86 8180 0000 0070 0060 9686</b>

d'alej len *objednávateľ*

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PEhAES, a.s.</b>
Názov:	<b>Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice</b>
Sídlo:	<b>00155764</b>
IČO:	<b>2020517719</b>
DIČ:	<b>SK2020517719</b>
IČ DPH:	<b>Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva</b>
V zastúpení:	<b>Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva</b>

Osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných:	<b>Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva</b>
vo veciach technických:	<b>Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva</b>
Bankové spojenie:	<b>Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ</b>
Číslo účtu:	<b>VÚB, a. s.</b>
IBAN:	<b>17006572/0200</b>
Telefón:	<b>SK16 0200 0000 0000 1700 6572</b>
Fax:	<b>051/ 77 34 760</b>
E-mail:	<b>-</b>
Zapísaný v registri:	<b>pehaes@pehaes.sk</b>
d'alej len <i>zhotoviteľ</i>	<b>OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P</b>

#### Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.

## Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

- 2.1 V zmysle bodov 4.1.2. článku 4. Cena diela a bodu 11.2 článku 11. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli z dôvodu potreby realizácie naviac prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“:
- 2.1.1 V článku 4 Cena diela bod 4.2 sa celková cena diela upravuje nasledovne:

Pôvodná cena diela sa navyšuje o naviac práce pre SO 05 Strecha podľa prílohy č.1 o:

Cena bez DPH	50 325,55 Eur
DPH 20%	10 065,11 Eur
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>60 390,66 Eur</b>

Naviac práce budú účtované samostatnou faktúrou, nezávisle od fakturácie pôvodného plnenia.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2018 zo dňa 20.08.2018 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 24/2018 zo dňa 20.08.2018.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 24/2018 zo dňa 20.08.2018 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet naviac prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

Príloha č. 1- Rozpočet na naviac práce SO 05 Strecha

V Prešove, dňa 4.06.2019

Za o b

Ing. M

V Luboticiach, 03.06.2019

Za z h o t

Ing. Mar

Ing. Ma

S a.s.  
ská 15  
ubotice

ya

venstva