

## DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č.206 327/2020  
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka

č.513/91 Zb. § 536-565

### ČLÁNOK I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ :

**Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske**

Štatutárny zástupca : Mgr. Alena Barancová

Bankové spojenie : VÚB Partizánske

IBAN: SK88 0200 0000 0016 3545 7551

BIC: SUBASKBX

IČO : 36 125 610

DIČ: 2021604893

Tel.: 0918 809 097

e mail : zsmalinov@gmail.com

#### 2. Zhotoviteľ :

**Roman Raučina, Prievidská 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno**

Zastúpenie : Roman Raučina

Zapísaný: 3402-20905 Okresný úrad Prievidza

Bankové spojenie : VUB a.s.

IBAN : SK07 0200 0000 0020 0191 3951

IČO : 41849418

IČ DPH : SK1033185846

Tel. : 090521157

e mail:

#### Preambula

V súlade s článkom 3, ods.3.6, 3.7 Zmluvy o dielo uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.§ 536-565 zo dňa 20.10.2020 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve na zhotovenie diela „Výmena okien ZŠ Malinovského – blok G“.

#### Čl.1

##### Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je vykonanie diela – prác nad rámec zmluvy vyvolaných nepredvídanými okolnosťami počas výstavby, v zmysle prílohy č.1 a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ustanovených Zmluvou o dielo uzavretou v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. § 536-565 dňa 20.10.2020

## Čl.2

### Čas plnenia

3.2 Termín odovzdania diela k 18.12.2020 sa nemení.

## Čl.3

### Cena predmetu zmluvy

4.2 Predmetom dodatku č. 1 k uzavretej Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2020 je:

1) zmena ceny diela – navýšenie **o sumu** 5 100.- €

Celková cena diela je 51 426,32 €

Slovom: päťdesiatjedentisíc štyristodvadsať šesť, 32 €

2) priebežná fakturácia za dodané výrobky a vykonané práce s priloženým popisom prác.

Zvýšenie pôvodnej ceny 46 326,32 € s DPH na sumu 51 426,32 € s DPH je z dôvodu vecného o materiál a práce, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Upravený rozpočet s upraveným výkazom výmerom je prílohou č. 1 k Dodatku č.1.

## Čl.4

### Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 20.10.2020 zostávajú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- súhrnný položkový rozpočet odpočtov a rozpočet prác nad rámec ZoD

Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Partizánskom, dňa 23.11.2020

V Partizánskom, dňa 23.11.2020

Za zhotoviteľa:

**ROMAN RAUČINA**  
Prievádzská 61/64  
972 13 NITR. PRAVOC  
IČO: 41 849 418, IČ DPH: SK183105P-4

Roman Raučina, majiteľ firmy

Za objednávateľa:

Základná škola  
Malinovského ul. 1160/31  
958 06 PARTIZÁNSKE

Mgr. Alena Barancová, riaditeľka školy