

I. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
	Etap
	Działania
	Termin
	Odpowiedzialni

	Przygotowania do wyboru Patrona
	Powołanie zespołu organizacyjnego ds. nadania szkole imienia
	Do 29.08.2023
	Dyrektor przedszkola


	
	Opracowanie i przedstawienie procedury wraz z harmonogramem działań nauczycielom, uczniom i rodzicom
	Do 14.09.2023
	Zespół organizacyjny ds. nadania nazwy przedszkola


	
	Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania przedszkolu nazwy
	Do 15.09.2023
	Dyrektor przedszkola


	
	Rozpropagowanie idei nadania nazwy przedszkolu środowisku lokalnym
	Do 03.2024
	Zespół organizacyjny ds. nadania nazwy przedszkolu


	
	Wybór kandydatów na nazwę przez nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz rodziców dzieci z przedszkola
	Do 22.09.2023
	Dyrektor przedszkola


	
	Wybór trzech proponowanych nazw
	 25.09.2022
	Zespół organizacyjny ds. nadania nazwy przedszkolu

	
	Rozdanie kart rodzicom w celu przeprowadzenia głosowania
	Do 26.09.2023
	Zespół organizacyjny ds. nadania nazwy przedszkolu,
Wychowawcy

	
	Wybór przez rodziców nazwy
	Do 28.09.2023
	

	
	Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego
	2.10.2023
	Dyrektor

	
	Ogłoszenie wyników wyboru
	2.10.2023
	Zespół organizacyjny ds. nadania nazwy przedszkolu,

	
	Uchwała organu prowadzącego w sprawie nadania nazwy Przedszkola w Bobolicach
	Do 4.12.2023
	Organ prowadzący


	
	Opracowanie i wydanie broszury dotyczącej nazwy
	Do 21.12.2023
	Informatyk,
dyrektor
I. Siedlecka-Choruży

	Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole
	Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na logo przedszkola
	Do 21.12.2023
	Komisja konkursowa:
Rada Rodziców
S.Miduch
J.Sandomierska
I.Staszczak

	
	Zorganizowanie konkursów – plastycznego, prezentacji -  związanych z nazwą
	Rok szkolny 2023/2024
	nauczyciele

	
	Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na sztandar i tablicę pamiątkową
	Po podjęciu uchwały przez organ prowadzący
	Dyrektor przedszkola
Rada Rodziców

	
	Zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy pamiątkowej i sztandaru związanej z nadaniem nazwy
	Do 02.2024
	Sponsorzy
grafik
M. Krauze
Dyrektor

	
	Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania przedszkolu nazwy z przekazaniem sztandaru

· ceremonia używania sztandaru
	Do 03.2024
	A. Kustrzycka
N. Żwirbla
Dyrektor


A. Jasińska
rodzice

	
	Wykonanie i przekazanie zaproszeń na uroczystość
	Do  05.2024
	Grafik
I. Staszczak
Dyrektor

	
	Zaprojektowanie i przygotowanie dekoracji
	Do 06.2024
	A.Kustrzycka
N. Żwirbla
S. Miduch
E. Rączka

	
	Zaplanowanie i przygotowanie poczęstunku
	Do
06.2024
	Dyrektora
rodzice
obsługa

	
	Uroczystość nadania przedszkolu nazwy i przekazania sztandaru
	 14.06.2024
	[bookmark: _GoBack]Dyrektor przedszkola













	
	




	

