ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2020/svetlik
uzavreta podla zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

OPRAVA STRECHY SVETLIK

1. Objednavatel:
Nazov a adresa:

v zastupeni:

ZMLUVNE STRANY

Stredna priemyselna Skola dopravna,
Studentska 23, 918 45 Trnava

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

DIC:

cislo telefénu:

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa:

v zastupeni:

Ing. Peter Papik - riaditel Skoly

Statna pokladiia

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 3732
00491861

2021175981

033/5521161

Svarog s.r.o., Sladovnicka 19/A,
917 01 Trnava

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

¢. tel.:

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.

Dusan Kosir - konatel
Dusan Kosir - konatel

CsoB

IBAN: SK11 7500 0000 0040 1343 5861
46 078 771

2023229175

SK2023229175

0948 638 448

Qddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 27181/T



1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vCas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia
strechy na budove pristavby®, podla opisu predmetu obstaravania avykazu vymer
uvedeného v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a v sulade
so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie viady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady C¢.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1118
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cCinnostiach na c&astiach diela zakrytych
v Case realizacie )

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske : 11.088,38 EUR s DPH.

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 9.240,32 EUR
DPH 20 % 1.848,06 EUR
Cena diela celkom s DPH 11.088,38 EUR
(slovom: )

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahima véetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tuzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,



d) nedostatognej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmiluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort poloZku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkiadanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

410 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dovodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania,
ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit len za podmienky podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spbdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha ¢. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucast'ou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase — do 14 dni od nadobudnutia ac¢innosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omes$kanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Zze =zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram prac a zarover neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi slpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Uhrada Giastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overiteflnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelfovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej fakture budu vysporiadaneé vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktore zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich doruenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkoveé faktury a kone¢na faktura musia obsahovat nalezitosti
darfiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona



¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a kone¢na faktura budu obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; ¢islo zmluvy; Cislo faktiry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat; deri zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentédch a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnenegj
osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat od terminu predloZenia novej faktary.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v def zacatia prac.
Tuto skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie
je zhotovitel povinny za€at diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v€itane podruzného merania).

7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfa potreby pracovné a kontroiné
porady za UcCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto€ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpectenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budua tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sUhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vsetky doésledky ztoho
vyplyvajuce.



7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku drfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak poc¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol 0 odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,- € za kazdy aj zacaty tyzdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo vyucétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢&l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

i)

112

121

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonane v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osoéb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2Z).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynit drom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpelenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v o najkratSom case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

cena tychto veci je su¢astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.



13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpectnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi. .

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného =zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve viedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopifali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u¢ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat int ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany
robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvne strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uG¢innost dnom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dna: 4.0 Jolo V Trnave, dia: 79. { -A9.20
$va rog s.r.o. Stredna priemyselna skola

/1 7 Sladovnicka 19/A, 917 01 Trnava dopravna
[l J4C0: 45078 777 NIF- 2023228175, Studentska 23 91745 Trnava,




Navrh uchadzaéa na pinenie kritérii na vyhodnotenie ponik

Nazov zakazky: Oprava strechy svetlik

Identifikaéné tdaje uchadzaca:

Obchodné meno:

Sidlo:

1CO:

Telefon:

E-mail:

Svarog s.r.o.

Sladovnicka 19/A. 917 01 Trnava

46 078 771

0948 638 448

svarogl@svarog.eu

Zoznam poloziek
|

Celkova cena bez
DPH v Eur

20 ° DPH v Eur

T

|

| Celkovi cena s DPH |

v Eur

| Cena za cely predmet zikazky

(5p!'é|\'a s—t_rech_\_? svetlik

9.240,32

1.848.06

11.088,38

(ena obsahuje vietky ndklady spojené s uskuto¢nenim stavebnych prac.

Som/niesem platcom DPH
*nehodiace sa pre¢iarknite

Y Trnave. dija 16 07. 2020

Svareg s.r.o.
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